

Metabole — Runbook Go-Live

Cosa manca per aprire, nell'ordine esatto dei passi

Blocker di CODICE chiusi · restano configurazione + deploy + smoke test

Stato attuale

Area	Stato
Backend (auth, onboarding, motore v1+stati, misure/alert, commerce+Stripe, CRM, email, Publisher)	Pronto e deployato (/health ok)
Blocker codice : endpoint lead · form sito collegati · scoping per-paziente	CHIUSI
Catalogo Keto nel motore (118 ricette + 8 giornate, isolato)	In seed, testato
Sito metabole.eu (9 lingue, legali, form)	Live
App cliente e Backoffice (React/Vite)	Nel repo, da deployare su Vercel

Ordine operativo (fai dall'1 al 9)

1

Database Neon [Ops]

Crea il DB di produzione (region Francoforte). Imposta **DATABASE_URL** (pooled) e **DIRECT_DATABASE_URL** (direct). Poi lancia `prisma migrate deploy` e `prisma db seed` — il seed carica anche il **catalogo Keto**.

2

Segreti backend [Ops]

ADMIN_EMAIL, **ADMIN_PASSWORD** (min 8); verifica gli auto-generati **JWT_ACCESS_SECRET**, **FILE_ENCRYPTION_KEY**, **CRON_SECRET**; **AI_API_KEY** (Anthropic) per assistente/testi.

3

Stripe LIVE [Ops]

STRIPE_SECRET_KEY = `sk_live_...`; crea prodotti/prezzi in live; registra il webhook di produzione e copia il **STRIPE_WEBHOOK_SECRET** (`whsec_...`). Poi un pagamento di prova reale.

4

Email Brevo + DNS [Ops]

BREVO_API_KEY, **MAIL_FROM** (mittente verificato) e soprattutto **SPF/DKIM/DMARC** sul dominio. Senza DNS le email finiscono in spam.

5

CORS & URL [Ops]

CORS_ORIGINS con i domini reali (`app.metabole.eu`, `backoffice.metabole.eu`) e **APP_URL**.

6

Push / Firebase [Ops]

Configura le credenziali **FCM** (service account) **oppure** disattiva le push per il lancio. Non bloccante se disattivate.

7 Deploy backend (Render) [Ops]

Dopo i segreti, deploy. Verifica GET /health (DB up) e /plans.

8 Frontend Vercel [Ops]

Imposta **VITE_API_URL** su **entrambi** i progetti (app cliente + backoffice) verso il backend prod; deploy. Aggiungi le origini a CORS (passo 5).

9 Smoke test end-to-end [Pr/Sv]

Registrazione → email in inbox → login → onboarding → **pagamento Stripe reale** → menu del giorno → test allergene (blocco/escalation) → backoffice (lead, assegnazione, contabilità) → sito (lingue, legali, form nel CRM).

Piccole pulizie [Sv] (in parallelo, non bloccanti per l'apertura)

Task	Nota
Creare app/.env.example	Oggi assente (c'è solo per il backoffice)
Rimuovere backend/prisma/schema_1.prisma	Backup residuo
Build/test reali in pipeline	Il client Prisma non si genera in sandbox: confermare su Render (incl. seed_keto.spec.ts)
Cron in render.yaml	Aggiornare l'URL se si usa un dominio custom

Contenuti [Pr] prima del pubblico

Team (nome/CV reali del responsabile scientifico + foto reali) · menu Keto/Proteica/Low-carb validati dal nutrizionista (il Keto è nel motore, manca la firma sulle grammature) · revisione madrelingua RU/ZH/AR · prime testimonianze con consenso.

In una riga

Il codice per partire c'è ed è deployato. Restano **solo configurazione di produzione (passi 1–6), deploy dei due front-end (7–8) e smoke test (9)**. Niente di tutto questo richiede nuovo sviluppo. Regola ferrea: **chiavi e connection string solo nei pannelli dei servizi, mai nel repo né in chat**.

Dettaglio completo e spuntabile: Metabole_Checklist_GoLive.md · smoke test: Metabole_Smoke_Test.md + scripts/metabole_smoke.sh