

# Metabole — Cosa resta da fare

Riepilogo completo per Simone — dai gate di lancio al post-lancio

Codice pronto e in produzione · restano config, deploy e verifiche

Infrastruttura verificata **live**: backend up, DB Neon con i 3 piani reali, pagamenti (carta+bonifico), app cliente e sito online, endpoint lead attivo, utenze staff create, catalogo Keto nel motore. Sotto, tutto ciò che manca, in ordine di priorità.

## A · Gate di lancio (da chiudere PRIMA di aprire al pubblico)

| # | Cosa                                                           | Come / verifica                                                                                                                                                                     |
|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Base contatori sito</b> — oggi /public/stats risponde 12/13 | Aggiungi in config_param stats_reached_base=85218 e stats_clients_base=18979 e sommalì ai conteggi reali. Poi redeploy sito. Vedi <b>Metabole_Istruzioni_Contatori_Simone.pdf</b> . |
| 2 | <b>Stripe LIVE</b>                                             | Chiavi sk_live_... + prodotti/prezzi live; registra il webhook di produzione (whsec_...); fai un pagamento reale di prova.                                                          |
| 3 | <b>Email Brevo + DNS</b>                                       | BREVO_API_KEY, MAIL_FROM verificato, SPF/DKIM/DMARC. Test: registrazione → email in inbox, non spam.                                                                                |
| 4 | <b>Smoke test end-to-end</b>                                   | Registrazione → email → onboarding → pagamento reale → menu del giorno → test allergene (blocco/escalation) → lead nel CRM. ~30 min.                                                |

Snippet contatori (punto 1):

```
const reachedBase = await cfg.getInt("stats_reached_base", 0);
const clientsBase = await cfg.getInt("stats_clients_base", 0);
return { years:20, methods: await countMetodi(),
clients: clientsBase + (await countAcquisti()),
reached: reachedBase + (await countLead()) };
```

## B · Configurazione & deploy (consigliati prima dell'apertura)

| Cosa            | Nota                                                                                                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CORS & URL      | CORS_ORIGINS con i domini reali (app./backoffice.metabole.eu) + APP_URL.                             |
| AI (Claude)     | AI_API_KEY + attivare ai_assistant_enabled / ai_composer_enabled dal backoffice.                     |
| Segreti Render  | Verificare JWT_ACCESS_SECRET, FILE_ENCRYPTION_KEY, CRON_SECRET.                                      |
| Push / Firebase | Configurare FCM oppure disattivare le push per il lancio (non bloccante).                            |
| Frontend Vercel | VITE_API_URL su app cliente + backoffice verso il backend prod; verificare backoffice raggiungibile. |

## C · Pulizie & qualità (non bloccanti)

| Cosa             | Nota                                     |
|------------------|------------------------------------------|
| app/.env.example | Crearlo (esiste solo per il backoffice). |

| Cosa                      | Nota                                                                                                            |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rimuovere schema_1.prisma | Backup residuo in backend/prisma/.                                                                              |
| Build/test in pipeline    | Il client Prisma non si genera in sandbox: confermare npm run build + test (incl. seed_keto.spec.ts) su Render. |
| Cron render.yaml          | Aggiornare l'URL hardcoded se si adotta un dominio custom.                                                      |

## D · Dopo il lancio (motore Fase B e altro — non bloccante)

Motore R8–R12 (personalizzazione): E1 allergeni ricette ✓, E5/R12 routing segnalazioni ✓. Restano da completare **E1 base personale + agente esclusioni**, **E2 partenza/unicità**, **E3 ciclo+monitoraggio**, **E4 adattamento/apprendimento** — vedi Metabole\_E1\_Agente\_Esclusioni\_Decisioni.md e METODO\_MOTORE\_INTELLIGENTE.md.

| Area                    | Cosa                                                                                                                      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Email marketing         | 48 email con copy pronta (marketing/): tradurre + creare i template in Brevo agganciati ai trigger (CRM/agente/commerce). |
| Contatori dinamici sito | Collegare gli altri endpoint dinamici del sito (i18n/stats/paths/testimonials/blog) — le prese ci sono.                   |
| Marketing/CRM + Giudice | Modulo funzionale marketing, segmenti, automazioni, servizio Giudice (ruleset in config_param).                           |
| Blog + Publisher        | Blog automatizzato (agente Redattore, 1/giorno) e pubblicazione social (Publisher: Meta/Instagram/TikTok).                |
| App dedicate            | Front-end Coach e Nutrizionista (backend completi; oggi le Home vivono nel backoffice).                                   |
| Prodotti dinamici       | Creazione percorsi zero-redeploy + piani stagionali estate.                                                               |
| Certificazione unicità  | Seed + collision check + registro firmato (R9 / Fase 9).                                                                  |

## Ordine consigliato

1) Base contatori (veloce). 2) Stripe LIVE + pagamento reale. 3) Email/DNS. 4) Smoke test. Poi B e C. Il blocco D segue il lancio. **Regola ferrea:** chiavi e connection string solo nei pannelli dei servizi, mai nel repo né in chat.

Riferimenti: progetto/STATO\_LANCIO.md · Metabole\_Checklist\_GoLive.md · Metabole\_Runbook\_GoLive.pdf · Metabole\_Istruzioni\_Contatori\_Simone.pdf · Metabole\_Handoff\_Contatori\_Stats.md · Metabole\_E1\_Agente\_Esclusioni\_Decisioni.md